Tahap 7 — KPI & Widget Dashboard

Laporan review · branch `feature/tahap7-kpi-dashboard` · 30 Okt 2026 · semua tiket berstatus In Progress di Jira (belum In Review)

Tiket	Status
SCRUM-50: [DATA-017] Create beneficiary_daily_count dataset	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN)
SCRUM-62: [DATA-029] Build Top 5 Supplier semantic query	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-63: [DATA-030] Build Expense Mix semantic query	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-64: [DATA-031] Planned Cost per Portion behind feature flag	IN_PROGRESS (siap review; B-PLAN)
SCRUM-65: [DATA-032] Account Balance KPI behind source-of-truth configuration	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN, OD-02)
SCRUM-66: [DATA-033] EFI Transfer event classification and Last Transfer KPI	IN_PROGRESS (siap review; definisi ASUMSI D-20)
SCRUM-72: [DATA-039] Enforce PII restriction for beneficiary data	IN_PROGRESS (siap review; registry restricted belum ada)
SCRUM-74: [DATA-042] Build Top 5 Menu semantic query	IN_PROGRESS (siap review; OD-13 ASUMSI D-21)
SCRUM-76: [DATA-043] Build nutrition & delivered-count semantic query	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN)
SCRUM-97: Top 5 Supplier widget	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-99: Expense Mix widget	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-100: Planned Cost per Portion widget	IN_PROGRESS (siap review; B-PLAN)
SCRUM-101: Account Balance widget	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN, OD-02)
SCRUM-102: EFI Transfer widget	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-103: Beneficiary aggregate widget	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN)
SCRUM-115: Top 5 Menu widget (periode 2 minggu & daerah)	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-116: Informasi Gizi & Jumlah Tersalurkan widget	IN_PROGRESS (siap review; data tersalurkan B-SRC-SKN)
SCRUM-129: [DATA-049] Validate actual delivered segment total against displayed total	IN_PROGRESS (siap review)

Tiap tiket di bawah berisi apa yang sudah dikerjakan, sisa pekerjaan, dan test-nya. Usulan skema tabel baru ada di bagian akhir.

SCRUM-50: [DATA-017] Create beneficiary_daily_count dataset

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Tabel `beneficiary_daily_counts` (migrasi `20261030040000_kpi_tahap7`): dapur × tanggal × lokasi × segmen, rencana dan aktual terpisah, NULL = belum ada, tanpa kolom PII, lineage supersede. Usulan: `SCRUM-50-schema.md`.

Sisa pekerjaan

- ☐ Writer dari sumber PM harian Sukun (B-SRC-SKN).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-62: [DATA-029] Build Top 5 Supplier semantic query

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `financeKpi` (`backend/src/lib/kpi.ts`): Σ `line_amount` per supplier (nama dilipat huruf/spasi), hanya transaksi `is_external_spend` (tanpa transfer internal, kas kecil, EFI), TERKONFIRMASI, batch PUBLISHED, tidak superseded.
- ✓ Tidak pernah memakai `txn_total` per baris (anti-double-count). Baris tanpa nominal tidak dihitung sebagai Rp0.

Sisa pekerjaan

- ☐ Belum ada master supplier (`supplier_id`); pengelompokan memakai nama ternormalisasi.

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-63: [DATA-030] Build Expense Mix semantic query

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Σ `txn_total` spend per `category_normalized` (Master Reference, SCRUM-42). Kategori tak termapping dikumpulkan di `unmapped` (di-flag), tetap masuk total, jadi total = spend.

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-64: [DATA-031] Planned Cost per Portion behind feature flag

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review; B-PLAN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `plannedCostPerPortion`: Σ `planned_cost` RAB published ÷ Σ `package_count`, berlabel "Rencana/RAB", versi rumus di response, `incomplete` bila ada baris tanpa total (SCRUM-53) atau tanpa jumlah paket. Tidak pernah jatuh ke belanja aktual.
- ✓ Di balik env `KPI_PLANNED_COST=true`; default mati karena B-PLAN (SCRUM-123 vs AC-DASH-01).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-65: [DATA-032] Account Balance KPI behind source-of-truth configuration

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN, OD-02) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Membaca `finance_balances` published (saldo terakhir per rekening). Status `DRAFT` bila ada data, `UNAVAILABLE` bila tidak; tidak pernah resmi selama OD-02 terbuka.

Sisa pekerjaan

- ☐ Selisih rekonsiliasi antar sumber menunggu sumber saldo nyata.

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-66: [DATA-033] EFI Transfer event classification and Last Transfer KPI

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review; definisi ASUMSI D-20) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `finance_transactions.is_efi_transfer` (adapter Cashflow, D-20): INSENTIF ke Yayasan Edufarmers. Dikeluarkan dari spend.
- ✓ KPI: transfer terakhir (tanggal, nominal, referensi `txn_id`) + 5 terakhir.

Sisa pekerjaan

- ☐ Konfirmasi arti "transfer EFI" dari Finance.

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-72: [DATA-039] Enforce PII restriction for beneficiary data

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review; registry restricted belum ada) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Dataset manajemen agregat by construction: tabel tanpa kolom NIK/nama/telepon/alamat; endpoint hanya mengirim agregat (test memastikan tidak ada kunci PII).
- ✓ Angka penerima manfaat hanya untuk COST_ROLES (Ahli Gizi tidak menerima blok `portions`).

Sisa pekerjaan

- ☐ `beneficiary_registry` restricted + log akses dibuat saat ada sumber per orang (belum ada, B-SRC-SKN).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-74: [DATA-042] Build Top 5 Menu semantic query

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review; OD-13 ASUMSI D-21) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `topMenus`: dari `menu_recipe_lines` published, window 14 hari tanggal layanan, filter daerah, tanpa makanan pokok/bumbu/garnish, ranking = hari layanan berbeda (`basis` di response).

Sisa pekerjaan

- ☐ Dasar ranking final menunggu OD-13.

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-76: [DATA-043] Build nutrition & delivered-count semantic query

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `nutritionBySegment`: gizi per porsi = Σ baris bahan sehari per segmen, dirata-rata hanya atas hari yang lengkap untuk zat itu (`incompleteDays`); porsi rencana = Jumlah PM terbesar per hari.
- ✓ Jumlah tersalurkan dari `beneficiary_daily_counts`; tanpa data = `MISSING`, bukan 0.

Sisa pekerjaan

- ☐ Sumber porsi tersalurkan harian Sukun (B-SRC-SKN).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-97: Top 5 Supplier widget

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Overview + Finance & Cost membaca `GET /api/kpi/finance` (`components/overview/top-suppliers.tsx`, `components/finance/supplier-expense.tsx`), dengan nilai + persentase dan keadaan kosong "Belum ada data belanja yang dipublish".

Sisa pekerjaan

- ☐ Drill-down "Lacak Sumber" ke baris sumber menunggu SCRUM-105 (Tahap 8).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-99: Expense Mix widget

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Donut + tabel: kategori master, label mentah dari file ("Tertulis di file"), nilai; irisan "Belum dipetakan" berwarna terpisah.

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-100: Planned Cost per Portion widget

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review; B-PLAN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Kartu "Biaya per Porsi · Rencana/RAB" di Finance & Cost, hanya muncul bila flag aktif.

Sisa pekerjaan

- ☐ Aturan alokasi per segmen belum ada (satu angka per dapur/periode).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-101: Account Balance widget

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN, OD-02) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Kartu Saldo + stat Overview. Draft/resmi disimpan di backend (`balance.status`), tanpa label "Belum resmi" di layar (sesuai deskripsi Jira); "-" + "Belum ada data saldo yang dipublish" bila kosong. Tombol keputusan yang mati dihapus.

Sisa pekerjaan

- ☐ AI Insight hari operasional (di luar lingkup Tahap 7).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-102: EFI Transfer widget

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Kartu Transfer EFI Terakhir (tanggal/nominal/referensi) + tabel 5 transfer terakhir, tanpa label "Belum resmi"; stat di Overview.

Sisa pekerjaan

- ☐ Definisi resmi setelah OD-03 (B-EFI); AI Insight pembayaran berulang (di luar lingkup).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-103: Beneficiary aggregate widget

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Kotak "Penerima Manfaat / hari" di Overview: aktual (`perDay`) atau "Belum ada data"; rencana tidak tampil; tanpa PII.

Sisa pekerjaan

- ☐ Target rencana di AI Insight (di luar lingkup).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-115: Top 5 Menu widget (periode 2 minggu & daerah)

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

✓ Widget Top 5 Menu + label periode di Overview; API menerima `?region=`.

Sisa pekerjaan

☐ Pemilih periode/daerah di UI belum ada (API sudah mendukung).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-116: Informasi Gizi & Jumlah Tersalurkan widget

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review; data tersalurkan B-SRC-SKN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

✓ Panel Informasi Gizi: hanya porsi tersalurkan aktual (atau "Belum ada data … bukan 0"), rincian per segmen = total (ditahan bila MISMATCH), tabel gizi per porsi per segmen, catatan hari tidak lengkap.

Sisa pekerjaan

☐ Pemilih periode & dapur di UI (API sudah menerima kitchenId/dateFrom/dateTo).

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

SCRUM-129: [DATA-049] Validate actual delivered segment total against displayed total

Tahap: 7 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

✓ `deliveredPortions`: baris sumber bersegmen "Total" dibandingkan dengan Σ segmen; selisih → status `MISMATCH`, kartu ditandai merah dan angka ditahan.

Test

`src/lib/kpi.test.ts`; controller KPI diverifikasi ke Postgres nyata dan alur E2E (upload → publish → KPI) di env QA.

Lampiran: usulan skema

Usulan skema — Tahap 7 KPI

Status: **USULAN, sudah dimigrasi di branch** `feature/tahap7-kpi-dashboard` (migrasi `20261030040000_kpi_tahap7`). Review PR = persetujuan.

Tabel	Kolom	Tipe	Tiket
`finance_transactions`	`is_efi_transfer`	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	SCRUM-66
`finance_balances`	`superseded_by_batch_id`	UUID NULL	SCRUM-78

`beneficiary_daily_counts` **(SCRUM-50/72, tanpa writer)**

Traceability PRD §7.2 + `count_date` DATE, `location_ref` TEXT (titik salur, bukan orang), `segment` TEXT, `planned_count` INT NULL, `actual_count` INT NULL, `superseded_by_batch_id` UUID NULL. UNIQUE `(upload_batch_id, count_date, location_ref, segment)`. **Tidak ada kolom PII.**