Tahap 3 — Menu ke tabel kanonik (Sukun)

Laporan review · branch `feature/tahap3-menu-recipe-line` · 30 Okt 2026 · semua tiket berstatus In Progress di Jira (belum In Review)

Tiket	Status
SCRUM-26: Mapping Profile Registry service/config	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-REG, B-DD)
SCRUM-27: Sukun Cashflow adapter	IN REVIEW
SCRUM-28: Sukun RAB adapter MAP-SKN-RAB-001	IN REVIEW
SCRUM-29: Sukun PO adapter MAP-SKN-PO-001	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN)
SCRUM-30: Sukun Payment adapter MAP-SKN-PAY-001	IN REVIEW
SCRUM-31: Menu common adapter MAP-SKN-MENU-001	IN_PROGRESS (siap review; sebagian BLOCKED: B-DD)
SCRUM-39: [DATA-005] Detect & apply profile	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-TPLVER)
SCRUM-44: [DATA-011] Sukun RAB profile MAP-SKN-RAB-001	IN REVIEW (sebagian BLOCKED: B-DD)
SCRUM-45: [DATA-012] Build Sukun PO mapping and stable IDs	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN)
SCRUM-55: [DATA-022] Sukun Cashflow profile MAP-SKN-CF-001	IN REVIEW (sebagian BLOCKED: B-DD)
SCRUM-73: [DATA-041] menu_recipe_line canonical transform	IN_PROGRESS (siap review; sebagian BLOCKED: B-DD)
SCRUM-94: Mapping/schema mismatch handling	IN_PROGRESS
SCRUM-132: [DATA-052] Dapur reference & rollout-status metadata untuk filter	IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SCHEMA, B-LWG, B-TUREN)

Tiap tiket di bawah berisi apa yang sudah dikerjakan, sisa pekerjaan, dan test-nya. Usulan skema tabel baru ada di bagian akhir.

SCRUM-26: Mapping Profile Registry service/config

Tahap: 3 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-REG, B-DD) | Terakhir diubah: 2026-10-26

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `backend/src/lib/mapping/profiles.ts` : tipe `MappingProfile` (id, version, status DRAFT/ACTIVE, kitchenCode, domain, sourceSystem, `columns` field kanonik → header sumber, `apply`) + `PROFILES`.
- ✓ Default B-REG dipakai: registry = file konfigurasi di repo, direview seperti kode.
- ✓ Profil: `MAP-SKN-CF-001` (17 kolom Transaksi_Kas flat), `MAP-SKN-MENU-001` (23 kolom Master Data Menu). Tidak ada percabangan nama dapur.

Sisa pekerjaan

- ☐ Konfirmasi B-REG (config vs tabel)
- ☐ Nama field kanonik [USULAN] sampai kamus data disetujui (B-DD); status profil tetap DRAFT

Test

`src/lib/mapping/detect.test.ts`

SCRUM-27: Sukun Cashflow adapter

Tahap: 3 | Status: IN REVIEW | Terakhir diubah: 2026-10-27

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `applySukunCashflow` (`lib/mapping/sukun-cashflow.ts`): baris dikelompokkan per `txn_id`, field transaksi dari baris pertama, line membawa `source_record_id`.
- ✓ Dilaporkan sebagai issue, tidak dikoreksi: baris tanpa txn_id (NO_TXN_ID), qty/harga/jumlah kosong (MISSING_AMOUNT), Σ jumlah_baris ≠ total (LINES_NOT_TOTAL, toleransi Rp0,5), total beda antar baris (TOTAL_INCONSISTENT).
- ✓ Ringkasan (`mapping`: profil, jumlah record, total per arah, hitungan issue, 50 issue pertama) ikut response upload.
- ✓ Hasil disimpan saat upload (B-MAPOUT): `finance_transactions` (header, `txn_total` hanya di sini) + `finance_transaction_lines` (`source_record_id` unik), satu transaksi DB dengan staging (`lib/mapping/persist.ts`); parse ulang mengganti, hapus batch ikut cascade. Migrasi `20261027000000_canonical_cashflow_rab`.
- ✓ Sesuai PRD §7.2: tiap transaksi membawa kitchen_id, source_system, source_file_name, template_version, mapping_profile_id, loaded_at, source_record_id (baris pertama). `is_external_spend` (§7.4: petty cash MASUK bukan pengeluaran eksternal, aturan final B-DD). View `finance_txn_upload` (§7.1) di atas `staging_rows`.
- ✓ Rekonsiliasi berkas asli `[SKN] CASHFLOW_SUKUN` (2241 baris): 1009 transaksi, Σ KELUAR Rp3.672.960.322 + MASUK Rp34.500.000 = total sumber; issue 74 MISSING_AMOUNT, 37 NO_TXN_ID, 53 NEEDS_REVIEW.

Sisa pekerjaan

- ☐ Nama field kanonik [USULAN] (B-DD); KPI hanya boleh membaca batch PUBLISHED (SCRUM-95)

Test

`src/lib/mapping/sukun-cashflow.test.ts`, `src/lib/mapping/values.test.ts`

SCRUM-28: Sukun RAB adapter MAP-SKN-RAB-001

Tahap: 3 (label Jira: stage-4) | Status: IN REVIEW | Terakhir diubah: 2026-10-27

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `applySukunRab` (`lib/mapping/sukun-rab.ts`): membaca baris lewat `applySukunMenu` (parsing angka/tanggal, dedup DQ-031), lalu mengelompokkan per (tanggal, segmen). Total Harga kosong dilaporkan (NO_LINE_TOTAL, DQ-019), tidak diisi.
- ✓ Hasil disimpan saat upload ke `rab_daily_budgets` + `rab_ingredient_budgets` (`lib/mapping/persist.ts`), satu transaksi dengan staging; internal-only (tanpa GRANT ke `sppg_public`).
- ✓ `pipeline.ts`: domain `RAB` memakai `menuParser` (sebelumnya parser mentah generik).

Test

`src/lib/mapping/sukun-rab.test.ts`, `src/lib/ingest/staging-prisma.test.ts`

SCRUM-29: Sukun PO adapter MAP-SKN-PO-001

Tahap: 3 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Tabel tujuan `purchase_order_lines` tersedia (lihat SCRUM-45).

Sisa pekerjaan

- ☐ Adapter List PO / Nota Pesanan → `purchase_order_lines` (butuh sampel, B-SRC-SKN)

SCRUM-30: Sukun Payment adapter MAP-SKN-PAY-001

Tahap: 3 (label Jira: stage-4) | Status: IN REVIEW | Terakhir diubah: 2026-10-28

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `applyInputMaker`: tiap baris Input Maker mendapat `payment_request_id` stabil (`PAY-SKN-` + hash isi baris + sheet; baris identik dalam satu sheet diberi akhiran `-2`, `-3`), sama untuk berkas yang diunggah ulang.
- ✓ Hasil disimpan saat upload ke `vendor_payment_workflows` (migration `20261028000000_vendor_payment_workflow`), satu transaksi dengan staging; internal-only.
- ✓ TAGIHAN = `request_amount` (diminta, bukan dibayar). `maker_input_at`, `approved_at`, `paid_at`, `paid_amount`, `payment_reference` NULL: tidak ada bukti andal di sumber (OD-14).
- ✓ Constraint DB: `paid_at` terisi ⇒ `payment_reference` wajib (SCRUM-47).
- ✓ Kolom bank tetap tidak di-stage dan tidak dipetakan.

Belum

Link ke PO/receipt (SCRUM-47): tidak ada sumber PO/GR Sukun (B-SRC-SKN).

Migration sudah dijalankan ke Postgres lokal (2026-10-28).

Test

`src/lib/mapping/input-maker.test.ts`, `src/lib/ingest/staging-prisma.test.ts`

SCRUM-31: Menu common adapter MAP-SKN-MENU-001

Tahap: 3 | Status: IN_PROGRESS (siap review; sebagian BLOCKED: B-DD) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Profil `MAP-SKN-MENU-001` v1 (DRAFT), 23 kolom; header pertama = nama dapur.
- ✓ Multi-sheet: setiap sheet data (satu per bulan) harus cocok dengan profil; sheet non-menu dilewati parser.
- ✓ Transform ke `menu_recipe_line`: lihat SCRUM-73.
- ✓ Hasil disimpan saat upload ke `menu_recipe_lines` (B-MAPOUT ditutup), satu transaksi dengan staging (`lib/mapping/persist.ts`).

Sisa pekerjaan

- ☐ Profil 4 dapur lain (SCRUM-58, butuh sampel; di luar lingkup Sukun)
- ☐ Profil ACTIVE setelah nama field kanonik disetujui (B-DD)

Test

`src/lib/mapping/sukun-menu.test.ts`, `src/lib/ingest/staging-prisma.test.ts`

SCRUM-39: [DATA-005] Detect & apply profile

Tahap: 3 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-TPLVER) | Terakhir diubah: 2026-10-26

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `detectProfile` (`lib/mapping/detect.ts`): kandidat = kitchen + domain + source system; cocok bila setiap sheet yang di-staging memuat semua header profil (perbandingan `loose`, kolom tambahan ditoleransi).
- ✓ Tepat satu cocok → batch `NEEDS_REVIEW`, `mappingProfileId` + `templateVersion` (= versi profil) tersimpan di batch dan di setiap staging row; audit `upload_batch.profile_detected`.
- ✓ Tidak cocok → `NEEDS_MAPPING_UPDATE` / `PROFILE_NOT_DETECTED` (karantina). Lebih dari satu cocok → `PROFILE_AMBIGUOUS`, tidak dipilih acak.
- ✓ UI langkah 3 menampilkan profil terdeteksi.

Sisa pekerjaan

- ☐ `templateVersion` dari sel metadata template sendiri (SCRUM-130, B-TPLVER)

Test

`src/lib/mapping/detect.test.ts`, `src/controllers/upload/upload-batch.test.ts`

SCRUM-44: [DATA-011] Sukun RAB profile MAP-SKN-RAB-001

Tahap: 3 (label Jira: stage-4) | Status: IN REVIEW (sebagian BLOCKED: B-DD) | Terakhir diubah: 2026-10-27

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Profil `MAP-SKN-RAB-001` v1 (DRAFT), kitchen SKN, domain `RAB`. Sumber = sheet "12" MASTER DATA MENU - SUKUN (kolom sama dengan MAP-SKN-MENU-001, `MENU_COLUMNS` dipakai bersama). Sheet tanpa Tanggal/Porsi/Bahan ("Form Menu Costing") dilewati.
- ✓ Layout dirata: satu baris sumber = satu baris bahan; budget harian = (tanggal, segmen porsi) dengan `planned_cost` = Σ Total Harga.
- ✓ Raw reference & lineage: tiap `rab_ingredient_budgets` membawa `source_record_id` ke baris di `staging_rows`.
- ✓ Rekonsiliasi lokal dengan berkas asli (tidak di-commit): 4505 baris sheet "12" + 282 "Sheet2" → 250 budget harian; Σ planned_cost Rp14.460.268.392 = Σ Total Harga profil MENU pada berkas yang sama. Issue: 370 DAY_MISMATCH, 320 DUPLICATE_LINE (baris di "Sheet2" menduplikasi sheet "12"), 23 MISSING_VALUE, 22 INVALID_DATE, 22 MISSING_REQUIRED.

Catatan

Sesuai PRD §7.1/§7.2: `rab_daily_budgets` membawa traceability lengkap + `package_count` (terbesar dari Kebutuhan Makanan Kemasan pax); jumlah Penerima Manfaat (PM) tetap per baris bahan (`beneficiaries`), karena beneficiary_daily_count adalah dataset terpisah (planned vs actual).

`Jumlah PM` di sheet "12" naik berurutan (84, 85, 86, …) seperti isian otomatis, bukan hitungan PM; perlu konfirmasi Data Steward sebelum dipakai sebagai porsi rencana (SCRUM-64).

`Jumlah PM` di sheet "12" berisi angka berurutan (84, 85, 86, …); jumlah porsi tampak ada di `Kebutuhan Makanan Kemasan (pax)` (84 / 893). Disimpan mentah; aturan porsi rencana = SCRUM-64 (butuh keputusan Data Steward).

Sisa pekerjaan

- ☐ Nama field kanonik [USULAN] (B-DD), profil ACTIVE setelah disetujui

Test

`src/lib/mapping/sukun-rab.test.ts`, `src/lib/ingest/staging-prisma.test.ts`

SCRUM-45: [DATA-012] Build Sukun PO mapping and stable IDs

Tahap: 3 | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SRC-SKN) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Tabel `purchase_order_lines` (migrasi `20261030000000_menu_recipe_line_purchase_order`): `po_id` + `po_line_id` unik per batch, label supplier/item mentah, qty/unit/harga, FK opsional `rab_ingredient_budget_id`, field traceability PRD §7.2. Usulan: `mapping/SCRUM-45-schema.md`.

Catatan

Tidak ada profil/adapter: berkas List PO / Nota Pesanan Sukun belum ada. Mapping tidak dikarang (B-SRC-SKN).

Sisa pekerjaan

- ☐ Profil `MAP-SKN-PO-001` + adapter setelah sampel tersedia; aturan ID stabil (hash isi baris seperti `payment_request_id`) diuji dengan sampel
- ☐ Penanganan duplikat PO

SCRUM-55: [DATA-022] Sukun Cashflow profile MAP-SKN-CF-001

Tahap: 3 | Status: IN REVIEW (sebagian BLOCKED: B-DD) | Terakhir diubah: 2026-10-27

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Profil `MAP-SKN-CF-001` v1 (DRAFT) untuk layout flat `Transaksi_Kas` baseline Sukun. Versi mapping tersimpan di batch.
- ✓ Rupiah titik ribuan ("Rp1.885.000"), harga tanpa Rp ("220000"), qty koma desimal ("16,45"), tanggal dd/mm/yyyy, satuan lower-case, tipe/arah upper-case.
- ✓ Rekonsiliasi lokal dengan baseline asli (tidak di-commit): 2241 baris → 1009 transaksi; Σ total KELUAR Rp3.672.960.322 + MASUK Rp34.500.000 = Σ total sumber per txn_id (Rp3.707.460.322). Issue: 74 MISSING_AMOUNT, 37 NO_TXN_ID, 0 LINES_NOT_TOTAL, 0 TOTAL_INCONSISTENT.

Catatan

Layout template Kamus_Data (Transaksi_Kas + Rincian_Belanja terpisah) **bukan** layout profil ini; file seperti itu dikarantina dengan diff kolom sampai profilnya dibuat.

Sisa pekerjaan

- ☐ Nama field kanonik (B-DD), profil ACTIVE setelah disetujui

SCRUM-73: [DATA-041] menu_recipe_line canonical transform

Tahap: 3 | Status: IN_PROGRESS (siap review; sebagian BLOCKED: B-DD) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `applySukunMenu` (`lib/mapping/sukun-menu.ts`): serving_date, kitchen, period, hari, menu_type, portion_segment, menu, bahan, berat kotor/bersih, BDD, URT, gizi (energi, protein, lemak, karbohidrat, serat), jumlah PM, kebutuhan kg/pax, harga, total, `source_record_id` (lineage).
- ✓ Ejaan dirapikan: "Besar " / "kecil" / "kering" → "Besar" / "Kecil" / "Kering". Angka dibaca dua notasi: "Rp3,500", "1,212.00", "31,25".
- ✓ Dedup key `serving_date|segmen|menu|bahan`: baris pertama dipakai, sisanya DUPLICATE_LINE.
- ✓ Issue: DAY_MISMATCH (Hari ≠ tanggal), MISSING_VALUE (gizi/berat/PM/harga kosong), INVALID_DATE.
- ✓ Rekonsiliasi lokal baseline asli (tidak di-commit): 4505 baris → 4476 line, 29 duplikat; Σ Total Harga Rp14.466.813.407 (sumber termasuk duplikat Rp14.469.408.257). 192 DAY_MISMATCH di 5 tanggal (31/03, 01/04, 02/04, 06/04, 29/05: nama hari bergeser), 1 protein kosong.
- ✓ Tabel `menu_recipe_lines` (migrasi `20261030000000_menu_recipe_line_purchase_order`, usulan di `mapping/SCRUM-73-schema.md`) dengan field traceability PRD §7.2. "Jumlah PM" disimpan sebagai `planned_portions` (porsi rencana), bukan porsi tersalurkan.

Catatan

Jumlah URT "46024" (kemungkinan pecahan yang berubah jadi serial tanggal di Excel) dibaca apa adanya, belum di-flag.

Sisa pekerjaan

- ☐ Kunci dedup disepakati Data Steward

Test

`src/lib/mapping/sukun-menu.test.ts`, `src/lib/ingest/staging-prisma.test.ts` (Menu disimpan, NULL tetap NULL)

SCRUM-94: Mapping/schema mismatch handling

Tahap: 3 | Status: IN_PROGRESS | Terakhir diubah: 2026-10-26

Yang sudah dikerjakan

- ✓ File tidak dikenal tetap diblokir (`NEEDS_MAPPING_UPDATE`, tidak bisa READY/publish).
- ✓ Response upload membawa `columnDiff`: per sheet `missing` (kolom profil yang tidak ada) dan `unexpected` (kolom yang tidak dikenal), dari kandidat terdekat.
- ✓ `errorSummary` menyebut kolom yang hilang: "... Kolom tidak ditemukan: jumlah_baris."

Test

`src/lib/mapping/detect.test.ts`, `src/controllers/upload/upload-batch.test.ts`

SCRUM-132: [DATA-052] Dapur reference & rollout-status metadata untuk filter

Fitur: access/kitchen-reference | Tahap: 3 (ditarik maju) | Status: IN_PROGRESS (sebagian BLOCKED: B-SCHEMA, B-LWG, B-TUREN) | Terakhir diubah: 2026-10-27

Kondisi awal (hasil audit kode)

Tabel `kitchens` ada di develop (ERD): name, wilayah, type, status ACTIVE/INACTIVE.

`kitchens.code` (SKN/LWG/DNM/PCK/SML) ditambah di branch SCRUM-20 (lokal). Turen tanpa kode.

`GET /api/kitchens` ada. Belum ada `bucket`, `rollout_status`, atau helper filter.

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `KITCHEN_ROLLOUT` (config, kunci = kode) + `withRollout()` + `codesByRolloutStatus()` — `backend/src/lib/kitchen-rollout.ts`
- ✓ `GET /api/kitchens` dan `/:id` mengembalikan `bucket`, `rolloutStatus`; filter `?rolloutStatus=` (zod enum) — `controllers/master/kitchen.ts`, `schemas/kitchen.ts`
- ✓ Data Reference: tabel master dapur read-only (kode, nama, bucket, tahap rollout, status); nilai kosong tampil "Belum ditetapkan", bukan tebakan — `frontend-admin/app/(app)/referensi-data/page.tsx`
- ✓ `frontend-admin/lib/api.ts` `apiGet()` (dipakai `getMe` dan Data Reference)

Sisa pekerjaan

- ☐ Persetujuan kolom (B-SCHEMA) → pindah dari config ke kolom; kontrak API tetap
- ☐ Konfirmasi OD-01 Lawang (B-LWG), kode Turen (B-TUREN)
- ✓ Edit oleh PM: tombol Ubah (nama, status) di Data Reference, `reference:edit` (SCRUM-123)

Acceptance criteria

- ✓ Seluruh dropdown/filter kitchen memakai sumber yang sama. Dropdown dapur di header memakai `GET /api/me.kitchens` (tabel `kitchens`, dibatasi `resolveKitchenIds`). Filter rollout memakai `GET /api/kitchens` (tabel yang sama + config yang sama). Tidak ada daftar dapur hardcode di frontend.

Catatan: `kitchensForUser` tidak dibuat sebagai helper baru; perannya sudah dipegang `resolveKitchenIds()` + `/api/me` (SCRUM-20).

Test

`src/lib/kitchen-rollout.test.ts`: bucket/stage per kode, Turen → NULL, `codesByRolloutStatus('PHASE_2A')` = DNM+PCK, filter endpoint → `where.code.in`. Backend 117/117 lulus, `tsc` bersih.

Frontend: lint/knip/tsc/build bersih. Render `/admin/referensi-data` dengan stub API → 200, Lawang "Pembanding Phase 1", Turen "Belum ditetapkan".

25 Okt (review Tahap 1): AC kode terpenuhi. kitchen_id + label stabil (kode SKN/LWG/DNM/PCK/SML), Turen `rolloutStatus` NULL (non-production), filter per tahap rollout, nilai kosong "Belum ditetapkan" (bukan 0). Pengelompokan region memakai kolom `province` / `cityRegency` yang masih kosong sampai master dapur diterima. Sisa hanya keputusan.

Blocker / pertanyaan terbuka

B-SCHEMA, B-LWG, B-TUREN

Skema

[USULAN] `kitchens.bucket`, `kitchens.rollout_status` → `SCRUM-132-schema.md` (tidak dimigrasi)

Lampiran: usulan skema

Usulan skema — SCRUM-29/45 `purchase_order_lines`

Status: **USULAN, sudah dimigrasi di branch** `feature/tahap3-menu-recipe-line`. Belum ada writer (B-SRC-SKN).

Kolom	Tipe	Null	Catatan
traceability PRD §7.2	—	—	sama dengan `finance_transactions`
`po_id`, `po_line_id`	TEXT	tidak	ID stabil; UNIQUE `(upload_batch_id, po_id, po_line_id)`
`po_date`	DATE	ya	
`supplier_name`, `item_name`	TEXT	ya	label mentah sumber
`qty`, `unit`, `unit_price`, `line_amount`	DECIMAL/TEXT	ya	kosong = NULL
`rab_ingredient_budget_id`	BIGINT	ya	link opsional ke RAB (tanpa FK constraint sampai aturan pencocokan disepakati)

Usulan skema — SCRUM-31/73 `menu_recipe_lines`

Status: **USULAN, sudah dimigrasi di branch** `feature/tahap3-menu-recipe-line` (migrasi `20261030000000_menu_recipe_line_purchase_order`). Review PR = persetujuan.

Satu baris per bahan menu dari MAP-SKN-MENU-001, dihapus-lalu-ditulis per batch (pola sama dengan `finance_transactions`).

Kolom	Tipe	Null	Sumber
`upload_batch_id`, `mapping_profile_id`, `kitchen_id`, `source_record_id`, `source_system`, `source_file_name`, `template_version`, `loaded_at`	—	sesuai PRD §7.2	Traceability
`period`, `serving_date`, `menu_type`, `portion_segment`, `menu_name`, `ingredient`, `urt_unit`, `urt_qty`	TEXT/DATE/DECIMAL	ya	Kolom form menu
`gross_weight_g`, `net_weight_g`, `edible_portion_pct`, `energy_kcal`, `protein_g`, `fat_g`, `carbohydrate_g`, `fiber_g`	DECIMAL	ya	Gizi per bahan; kosong = NULL (DQ-019)
`planned_portions`	DECIMAL	ya	"Jumlah Penerima Manfaat" form menu = porsi **rencana**
`ingredient_need_kg`, `packaged_need_pax`, `unit_price`, `line_total`	DECIMAL	ya	Kebutuhan & harga

Indeks: `(kitchen_id, serving_date)` untuk KPI menu/gizi, `upload_batch_id`, `source_record_id`.

Rujukan. PRD §7.1 (dataset menu_recipe_line), B-MAPOUT (disimpan saat upload). Nama kolom: K-03 (TODO B-DD).