Ringkasan Review — Tahap 3 s.d. 7 (Sukun)

30 Okt 2026 · branch bertumpuk, sudah di-push, tanpa PR · tiket To Do yang dikerjakan sudah In Progress, belum ada yang In Review

Tahap	Branch	Isi	Tiket
Tahap 3	`feature/tahap3-menu-recipe-line`	Menu ke tabel kanonik (Sukun)	13
Tahap 4	`feature/tahap4-validasi-dq`	Validasi & Data Quality	9
Tahap 5	`feature/tahap5-finance-canonical`	Finance kanonik	7
Tahap 6	`feature/tahap6-publish-lineage`	Review, Publish, Lineage	7
Tahap 7	`feature/tahap7-kpi-dashboard`	KPI & Widget Dashboard	18

Verifikasi

- ✓ Backend: 278/278 test lulus, build bersih
- ✓ Frontend: lint, tsc, knip bersih
- ✓ Alur penuh di env QA: upload → karantina → tandai dicek → Kirim ke PM → Kembalikan → kirim ulang → publish (idempoten) → KPI = Σ DB → unggah ulang tanpa dobel → koreksi men-supersede batch lama
- ✓ SQL supersede dan controller KPI diuji ke Postgres nyata (schema sementara, sudah dihapus)

Perlu keputusan kamu

K-06: deskripsi SCRUM-95 meminta publish oleh Data Operasional tanpa review; SCRUM-117/TASKLIST meminta review PM. Yang dibangun: review PM.

D-17: asumsi RBAC (Kirim ke PM = Data Operasional; Publish/Kembalikan = PM; pengunggah tidak boleh publish batch sendiri).

D-20: transfer EFI = pembayaran Insentif ke Yayasan Edufarmers.

D-21: Top 5 Menu diurutkan menurut jumlah hari disajikan.

B-PLAN: Planned Cost per Portion di balik flag `KPI_PLANNED_COST` (default mati).

Masih terblokir / belum ada

Data Sukun untuk PO, Goods Receipt, saldo harian, penerima manfaat harian (B-SRC-SKN): tabel dan widget ada, tampil "Belum ada data".
Pemilih periode/dapur di UI (API sudah mendukung); Kelengkapan Data (Tahap 8) masih data contoh.

Catatan lingkungan lokal

Dev server backend dihentikan. Jalankan `npx prisma migrate deploy` (bukan `migrate dev`) sebelum menyalakan branch ini.

Lampiran A — Blockers

Blockers

Setiap tiket `BLOCKED` (seluruhnya atau sebagian) di STATUS.md punya entri di sini.

Aktif

ID	Tiket terdampak	Jenis	Deskripsi	Yang dibutuhkan & dari siapa	Status	Tanggal
B-ROLE	SCRUM-20, 121	keputusan	Tiket menyebut "2 role". Implementasi mengasumsikan PM MBG = `SUPER_ADMIN` dan Data Admin/PIC Kitchen = `DATA_ADMIN`. Pemetaan ke 6 role PRD §3 belum ditetapkan.	Konfirmasi dua role + pemetaan ke 6 role PRD — Product/PM MBG	OPEN	2026-10-23
B-PLAN	SCRUM-123	keputusan	"Data Rencana disembunyikan" berpotensi bertentangan dengan PRD AC-DASH-01 (Planned Cost wajib tampil berlabel "Rencana/RAB-based"). Belum jelas role mana dan data apa.	Role & data yang disembunyikan — Product/Finance	OPEN	2026-10-23
B-DOCS	Semua	dokumen	Tidak ditemukan di repo maupun Drive: **SPPG_Data_Reference_and_Data_Dictionary_v0.2_Synced_to_BRD_v2.xlsx** dan **SPPG_Phase1_Clickable_Prototype_v0.2_Synced_to_BRD_v2.html**. Yang tersedia: PRD v0.1 (8 Okt 2026), BRD v2.	Berkas Data Dictionary v0.2 dan Prototype v0.2 — Product (Zahra/Putri)	OPEN	2026-10-23
B-DD	SCRUM-26, 27–32, 55–58	dokumen	(Sebagian tertutup untuk Cashflow: `Kamus_Data` di template Sukun, lihat SCRUM-35.) Tanpa Data Dictionary v0.2, nama field kanonik per dataset (selain field traceability PRD §7.2 dan nama dataset §7.1) belum bisa dipastikan. Profil mapping yang menyentuh field kanonik disimpan sebagai `DRAFT` dengan `TODO(B-DD)`.	Sama dengan B-DOCS	OPEN	2026-10-23
B-SAMPLE-LWG	SCRUM-36, 56, 32, 58	sampel	Tidak ada sampel Lawang (Cashflow/Aksis Pengeluaran, Menu).	Export Aksis › Pengeluaran + Menu Lawang — Accountant/Ahli Gizi Lawang	OPEN	2026-10-23
B-SAMPLE-OTHER	SCRUM-57, 58	sampel	Dokumentasi report DNM/PCK/SML belum masuk dictionary (BRD G16). SML butuh report minimum (log pengeluaran + foto nota, saldo harian, form operasional harian).	Sampel/dokumentasi DNM, PCK, SML — Analis data	OPEN	2026-10-23
B-TPLVER	SCRUM-35, 36, 130, 39	dokumen	Template Cashflow Sukun tidak punya sel/penanda `template_version`. PRD §7.2 mewajibkan field ini.	Format & lokasi penanda versi di template resmi (diusulkan di SCRUM-130) — Data Steward	OPEN	2026-10-23
B-SCHEMA	SCRUM-20, 22/37, 132, 24, 35, 36, 118, 38, 121	skema	Persetujuan skema [USULAN]. Sudah termigrasi di branch lokal (belum di-push): `user_kitchen_scopes`, `kitchens.code` (SCRUM-20); kolom `upload_batches` di luar [PRD] (SCRUM-22). Staging (`staging_rows`) + `SUPERSEDED` termigrasi 2026-10-26. Belum termigrasi: `kitchens.bucket/rollout_status` (SCRUM-132), kolom bantu staging, `input_maker_upload`, lampiran, undangan.	Review berkas `SCRUM-xx-schema.md` di `tickets/` — Tech lead / Data Steward	OPEN	2026-10-23
B-REG	SCRUM-26	keputusan	Registry profil sebagai file konfigurasi berversi di repo (default yang dipakai) atau tabel. Default sudah diterapkan: `backend/src/lib/mapping/profiles.ts`.	Konfirmasi — Data Steward / Tech lead	OPEN (default dipakai)	2026-10-26
B-SRC-SKN	SCRUM-29, 45, 46, 47 (sisa), 48 (sisa), 49, 50, 65, 72, 76, 101, 103	sampel	Sumber data **Sukun** untuk PO/Nota Pesanan, Goods Receipt, saldo harian, beneficiary/porsi tersalurkan harian, dan waktu langkah pembayaran tidak ada di repo, Drive, maupun berkas yang diberikan. Mapping tidak dikarang. **2026-10-30:** tabel tujuan (`purchase_order_lines`, `goods_receipt_lines`, `finance_balances`, `beneficiary_daily_counts`) dan KPI/widget-nya sudah dibangun (D-16); widget tampil "Belum ada data"/Draft sampai writer ada.	Berkas Sukun: List PO/Nota Pesanan, Goods Receipt, saldo harian, beneficiary harian — Accountant/Ahli Gizi Sukun	OPEN	2026-10-30
B-LWG	SCRUM-132, 56	keputusan (OD-01)	PRD §14: Lawang = Phase 1 comparison. BRD §1: Lawang = Phase 2 rollout (didahulukan). Dipakai PRD sebagai nilai config.	Konfirmasi OD-01 — Product + MBG	OPEN	2026-10-23
B-UPLOADER	SCRUM-5, 121	keputusan (OD-07)	Uploader utama saat pilot. Default: siapa pun yang punya `upload:create` (SUPER_ADMIN, DATA_ADMIN).	Konfirmasi OD-07 — Product/Ops	OPEN	2026-10-23
B-ASSIGN	SCRUM-22	dependensi tiket	SCRUM-22 In Progress tanpa assignee; sudah dikerjakan di branch lokal.	Konfirmasi boleh diambil alih — PM	OPEN	2026-10-23
B-TUREN	SCRUM-20, 132	keputusan	Dapur Turen ada di seed tapi tidak punya kode kitchen (PRD hanya menyebut SKN, LWG, DNM, PCK, SML).	Kode resmi Turen — Product	OPEN	2026-10-23
B-FIXTURE-PII	SCRUM-35, 36, 118, 30	sampel	Sampel nyata memuat nomor rekening dan nama penerima (Input Maker). Fixture yang di-commit dibuat **sintetis** (header & layout sama, nilai karangan). Sampel mentah tidak masuk repo.	Konfirmasi pendekatan ini cukup untuk UAT — Data Steward	OPEN	2026-10-23

| B-AUTH0-FE | SCRUM-21 dst. (semua UI) | dependensi (TERTUTUP 2026-10-25: Auth0 dihapus, env frontend-admin disediakan Terraform) | Belum ada aplikasi Auth0 *Regular Web Application* untuk frontend-admin (tenant hanya punya M2M client). Task definition ECS frontend-admin juga belum

punya env `AUTH0_*`, `APP_BASE_URL`, `API_BASE_URL`; tanpa itu login di staging gagal. Tidak dibuat sendiri karena mengubah tenant/infra. | Buat aplikasi (callback `<origin>/admin/auth/callback`, logout `<origin>/admin`) + secret di infra — Tech lead / DevOps | OPEN | 2026-10-23 |

B-NEXT-CVE	**frontend-admin**	**dependensi**	**`npm audit: next` 16.0.0–16.4.0 punya advisory critical (terpasang 16.3.1, sudah dipin sebelum sesi ini), plus 7 high (braces, sharp). Tidak di-upgrade diam-diam karena mengubah versi framework.**	**Keputusan upgrade Next — Tech lead**	**OPEN**	**2026-10-23**
B-OD02	SCRUM-49, 65, 101	keputusan (OD-02)	Sumber resmi saldo rekening (VA/Aksis, mutasi bank, LapKeu) belum disetujui; KPI Saldo selalu Draft.	Keputusan Finance	OPEN	2026-10-30
B-OD13	SCRUM-74, 115	keputusan (OD-13)	Dasar ranking Top 5 Menu belum ditetapkan; sementara jumlah hari layanan (D-21).	Keputusan Product/Ahli Gizi	OPEN	2026-10-30
B-EFI	SCRUM-66, 102	keputusan	Arti "transfer EFI" belum disepakati; sementara INSENTIF ke Yayasan Edufarmers (D-20).	Konfirmasi Finance	OPEN	2026-10-30
B-PUBLISH-ROLE	SCRUM-95, 117	konflik tiket (K-06)	SCRUM-95 meminta publish oleh Data Operasional tanpa review, SCRUM-117 meminta review PM. Dibangun: review PM.	Keputusan Product/PM MBG	OPEN	2026-10-30

Selesai

ID	**Tiket**	**Deskripsi**	**Penyelesaian**	**Tanggal**
B-SAMPLE-SKN-CF	SCRUM-35, 55, 27	Sampel Cashflow Sukun belum ditemukan	Ditemukan `MBG_SPPG_Cashflow_Template_1.xlsx` (Drive `1pnfHNS0FgNBjqOSs2xjTdm-863PWan7t`): template resmi Sukun + Kamus_Data + baris nyata Mei 2026	2026-10-23
B-MAPOUT	SCRUM-31, 73	Hasil mapping disimpan di mana	Disimpan saat upload, satu transaksi dengan staging: Cashflow, RAB, Input Maker, dan kini Menu → `menu_recipe_lines`	2026-10-30
B-RAW	SCRUM-28, 29, 30	Staging generik vs per-domain	Dipilih generik: tabel `staging_rows` (Pilihan A), semua domain	2026-10-26
B-EMAIL	SCRUM-121	Pengirim email undangan belum ada	Undangan (buat & kirim ulang) dikirim lewat SES (`lib/mailer.ts`); `emailed: false` bila SES tidak dikonfigurasi, tautan diserahkan manual	2026-10-26

Lampiran B — Keputusan

Keputusan, asumsi, dan konflik dokumen

Format: ID · tanggal · keputusan · alasan · rujukan. Asumsi yang belum disetujui

ditandai **ASUMSI**, dan blocker-nya dirujuk.

Dokumen sumber yang dipakai

Dokumen	Lokasi	Catatan
PRD SPPG Internal Dashboard v0.1 (8 Okt 2026)	Drive `1kBwyixbJadujNz0pT1dfJCZ6LIMwJXgbdw5TW0KJqpc`	Rujukan utama §3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15
BRD for Internal Recommendation v.2	Drive `1Zy1Mms_v1n327zDs11nJQC6p4JF-__di`	Rujukan §1 (urutan kitchen), §4 (spesifikasi dictionary), §5.3–5.4
SPPG Data points / PRD short version (Agustus)	lihat `backend/prisma/README.md`	Dasar skema ERD yang sudah ada di develop
Data Dictionary v0.2, Clickable Prototype v0.2	**tidak ditemukan**	B-DOCS

Keputusan

D-01 · 2026-10-23 · Skema yang sudah termigrasi dipertahankan, lalu diusulkan.

Branch lokal SCRUM-20/22 sudah memigrasi `user_kitchen_scopes`, `kitchens.code`, dan kolom `upload_batches` di luar daftar [PRD]. Atas keputusan user, migrasi itu dipertahankan. Proposal ditulis setelahnya (`tickets/access/rbac/SCRUM-20-schema.md`, `tickets/upload/batch/SCRUM-22-schema.md`), dan branch tidak di-push sampai disetujui (B-SCHEMA). Skema baru mulai tiket berikutnya mengikuti gate: tanpa migrasi, pakai interface + in-memory.

D-02 · 2026-10-23 · Branch ditumpuk linear.

`projects/jira/` diubah oleh setiap tiket, sehingga branch paralel dari `develop` pasti konflik. Rantainya: `develop → feature/scrum-20-rbac → feature/scrum-22-upload-batch → feature/jira-tracking → feature/scrum-21-app-shell → …`, satu branch per unit sesuai urutan bagian D. PR di-merge berurutan. Ini menyimpang dari CLAUDE.md ("branch dari develop") demi menghindari konflik pelacakan.

D-03 · 2026-10-23 · Tidak ada push. Semua branch lokal; user yang push.

D-04 · 2026-10-23 · Pelacakan pindah ke `projects/jira/`. Isi `docs/jira-progress.md` (sesi 22 Okt) dipindahkan ke berkas tiket, dan berkas lama dihapus supaya hanya ada satu sumber.

D-05 · 2026-10-23 · ASUMSI peran (B-ROLE). PM MBG = `SUPER_ADMIN` (semua permission). Data Admin/PIC Kitchen = `DATA_ADMIN` (upload + lihat, kitchen sendiri). `INTERNAL` tetap view-only. Role lain di PRD §3 tinggal ditambah ke `ROLE_PERMISSIONS`.

D-10 · 2026-10-25 · Auth0 diganti auth internal (password argon2id + sesi di Postgres, MFA TOTP). Menggantikan D-06 dan D-09 (Auth0 dan `@auth0/nextjs-auth0` dihapus). Role tetap enum yang sama; peta role → permission pindah ke tabel `role_permissions` (bisa diubah tanpa deploy). Tanpa email dulu: undangan/reset lewat link dari Super Admin. Rincian: `backend/docs/AUTH.md`.

D-06 · 2026-10-23 · (DIGANTIKAN oleh D-10) Role disimpan di Postgres, bukan claim Auth0. Claim hanya dipakai saat akun pertama kali dibuat (keputusan sesi 22 Okt). Mencabut role di Auth0 tidak berefek; perubahan role harus lewat admin API. Ini prasyarat SCRUM-121/122.

D-07 · 2026-10-23 · UI dibangun di atas mockup yang ada. `frontend-admin` memakai Next 16 + Tailwind 4 + lucide-react. Mockup (overview/finance/kelengkapan/unggah-data) dipakai sebagai dasar layout; seluruh angka palsu (`lib/mock/*`) dihapus.

D-08 · 2026-10-23 · Fixture sintetis (B-FIXTURE-PII). Fixture test meniru header & layout sampel nyata, dengan nilai karangan. Sampel mentah tidak masuk repo.

D-09 · 2026-10-23 · (DIGANTIKAN oleh D-10) Auth0 di frontend: `@auth0/nextjs-auth0` 4.31.1, dipin exact. Ini SDK resmi untuk Next App Router dan mendukung Next 16 (`proxy.ts`). Dipilih versi berumur ≥ 2 minggu: 4.33.0 terbit 22 Okt, terlalu baru untuk dipasang. Sesi di cookie terenkripsi, tanpa store baru. Satu-satunya dependensi baru di SCRUM-21.

D-10 · 2026-10-23 · Halaman ↔ permission. Overview, Finance & Cost, Data Health = `dashboard:view`; Unggah Data = `upload:view`; Mapping & Validasi = `mapping:view`; Data Reference = `reference:view`; Manual / Quick Entry = `upload:create` (fallback hanya untuk yang boleh memasukkan data). Slug URL Bahasa Indonesia mengikuti mockup (`/unggah-data`, `/kesehatan-data`, …). Label menu mengikuti nama halaman PRD §5.

D-11 · 2026-10-23 · Tidak ada `loading.tsx` level layout. Boundary loading di `(app)` membuat `forbidden()` keluar dengan HTTP 200. Halaman yang nanti mengambil data memasang `<Suspense>` **setelah** `requirePage()`.

D-12 · 2026-10-23 · Kontrak Cashflow Upload v1 = template Sukun. `MBG_SPPG_Cashflow_Template_1.xlsx` (SPPG Kebonsari Sukun) dipakai sebagai kontrak Cashflow, karena ia satu-satunya sumber dengan Kamus_Data per kolom. Nama berkas "Template_1" dibaca sebagai v1. **ASUMSI**: belum

dikonfirmasi bahwa ini "Cashflow Upload v1" yang dimaksud PRD §12.

D-13 · 2026-10-23 · `Insentif_Penggajian` tidak di-staging. Sheet ini berisi nama, nomor rekening, dan pemilik rekening per orang. Nominalnya sudah ada di baris `Transaksi_Kas` (tipe INSENTIF/PENGGAJIAN), jadi analitik finance tidak kehilangan apa pun. Minimalkan data pribadi (PRD §2, OS8, NFR-02). Berkas asli tetap di S3 untuk audit. Kolom `no_rekening` di `Transaksi_Kas` (rekening **pemasok**) tetap di-staging mentah dan tidak boleh tampil di UI/export.

D-14 · 2026-10-23 · Registry parser = map statis. `registerParser()` dari SCRUM-24 diganti objek `parsers` di `pipeline.ts`: lebih sedikit kode, tanpa efek samping saat import, dan tidak ada siklus import.

D-16 · 2026-10-30 · Tahap 3–7 hanya Sukun, tabel baru dimigrasi di branch. Atas keputusan user: tiket non-Sukun (SCRUM-32/56/57/58) tetap To Do. Tabel [USULAN] Tahap 3–7 langsung dimigrasi di branch bertumpuk `feature/tahap3-…` → `tahap4-…` → `tahap5-…` → `tahap6-…` → `tahap7-…`, dengan `SCRUM-xx-schema.md` di folder tiket; review PR = persetujuan skema. Tiket yang sumbernya belum ada (B-SRC-SKN) tetap dibangun tabel/query/widget-nya tanpa mapping karangan.

D-17 · 2026-10-30 · ASUMSI izin alur review (SCRUM-51/117/95). Tandai temuan sudah dicek dan Kirim ke PM = `upload:create` (pembuat data, Data Operasional). Kembalikan dan Publish = `batch:publish` (PM MBG, Data Steward). Pengunggah tidak boleh mem-publish batch miliknya sendiri, meskipun memegang keduanya (Data Steward). Catat pelaporan ke pemerintah = `batch:publish`. Tidak ada status enum baru: READY = "Menunggu Review PM", NEEDS_REVIEW + `errorCode RETURNED` = "Dikembalikan".

D-18 · 2026-10-30 · Kunci bisnis publish (SCRUM-78). Finance: kitchen + `txn_id` + `txn_date` (Sukun memberi nomor `TXN-B0001` lagi tiap periode). RAB: kitchen + tanggal + segmen. Menu: kitchen + tanggal + segmen + menu + bahan. Payment: kitchen + `payment_request_id`. Baris lama ditandai `superseded_by_batch_id`, tidak dihapus. Koreksi yang mengubah tanggal memakai `replaces`, yang menutup seluruh batch lama saat koreksi dipublish.

D-19 · 2026-10-30 · Eligibility KPI (SCRUM-54). `ELIGIBLE_REVIEW_STATUSES = ['TERKONFIRMASI']` di `backend/src/lib/publish.ts`: konstanta kode, berubah lewat deploy. KPI hanya membaca batch PUBLISHED, baris yang tidak superseded, dan (untuk finance) review status eligible.

D-20 · 2026-10-30 · ASUMSI definisi Transfer EFI (SCRUM-66). Transaksi bertipe INSENTIF yang uraian atau penerimanya cocok `edufarmers|insentif yayasan` (mengikuti mockup: "Pembayaran Insentif Yayasan … · Yayasan Edufarmers"). Ditandai `is_efi_transfer` dan dikeluarkan dari spend; label "Belum resmi" tidak ditampilkan (deskripsi Jira SCRUM-102). Arti "transfer EFI" perlu dikonfirmasi Finance.

D-21 · 2026-10-30 · ASUMSI Top 5 Menu (SCRUM-74, OD-13). Window = 14 hari tanggal layanan, berakhir di `dateTo` atau tanggal published terakhir. Dasar ranking = jumlah hari layanan berbeda (`basis: serving_days` di response). Dikecualikan: menu bertipe Makanan Pokok/Bumbu/Garnish dan nama yang diawali "Nasi" atau memuat "bumbu"/"garnish". Daerah = `kitchens.city_regency`.

D-22 · 2026-10-30 · KPI dua endpoint gabungan. `GET /api/kpi/finance` (khusus COST_ROLES) dan `GET /api/kpi/menu`, mengikuti preseden `dashboard/summary` (satu request per halaman). Porsi/penerima manfaat hanya keluar untuk role biaya (SCRUM-13). Planned Cost/Portion di balik env `KPI_PLANNED_COST=true`, default mati selama B-PLAN terbuka.

Konflik dokumen

K-01 · OD-01 Lawang (B-LWG). PRD §0/§14: Lawang = "Phase 1 comparison", masuk setelah alur Sukun stabil. BRD §1 "Kitchen mana yang didahulukan": Lawang = "Phase 2 – rollout", didahulukan dari DNM/PCK. **Dipakai PRD**, sebagai nilai config `rollout_status`, bukan hardcode.

K-02 · Simalungun. PRD §14: SML = Phase 2b. BRD §1: SML = "Phase 1 – perbaikan" (proses/report), lalu "Phase 2 – connect" setelah 4 minggu konsisten. Keduanya konsisten bahwa **data** SML baru masuk dashboard di Phase 2. Dipakai PRD (Phase 2b).

K-03 · Nama field Pengeluaran. BRD §5.3 memakai prefiks `exp_*` (`exp_nilai_rp`, `exp_no_bukti`, …). PRD §6.5/§7.4 memakai `transaction_total`, `line_amount`, `review_status`. Aturan: **Data Dictionary v0.2 menang**, tapi berkas itu belum ada (B-DD). Sementara itu, profil memakai nama PRD bila disebut eksplisit dan nama BRD untuk sisanya, ditandai `TODO(B-DD)`.

K-04 · Sampel vs tiket. SCRUM-118 menyebut Input Maker **Sukun**. Di Drive ada `Input Maker .xlsx` (milik sppgkebonsarisukun, berarti Sukun) dan `Input Maker – SPPG Simalungun`. Sesi 22 Okt hanya menemukan yang SML. Dipakai yang Sukun untuk SCRUM-118.

K-05 · Layout Cashflow beda per dapur. Sukun: 3 sheet ternormalisasi (`Transaksi_Kas` + `Rincian_Belanja` + `Insentif_Penggajian`). Donomulyo: 1 sheet "Transaksi Kas" yang menggabungkan header dan item (`id, txn_id, …, jumlah_baris, total, …`). Parser staging menerima keduanya; pembedaan layout menjadi tugas profil mapping (SCRUM-26/39), bukan parser.

K-06 · Siapa yang mem-publish (SCRUM-95 vs SCRUM-117). Deskripsi Jira SCRUM-95: "Publish oleh Data Operasional (otomatis saat lolos cek, Pakai Usulan & Publish, atau Setujui & Publish) tanpa review Admin". SCRUM-117 dan TASKLIST T23.4: status "Menunggu Review PM" & "Dikembalikan", publish "hanya PM MBG, setelah review". Implementasi mengikuti SCRUM-117/TASKLIST (D-17). Bila SCRUM-95 yang berlaku, cukup ubah izin route `POST /upload-batches/:id/publish` dan alur tombol; logika publish/supersede tetap. **Perlu keputusan Product/PM MBG.**